


Согласовано
Главный энергетик


«17» декабря 2024 г. А. А. Погодин

Утверждаю
Главный инженер



«18» декабря 2024 г. А. В. Гуреев

ГРАФИК РАБОТ
по подготовке систем энергоснабжения цеха 6474 к работе в зимних усло-
виях 2025-2026 гг.

Котельная №4 (остановка на ремонт с 25.08.2025 – по 08.10.2025)

№ п/п	Наименование работ	Срок выполне- ния	Ответств. лицо
1.	Ремонт циркуляционных насосов 4 шт.	июнь	Алешкин А.А.
2.	Ремонт конденсатных насосов 3 шт.	июль	Алешкин А.А.
3.	Ремонт подпиточных насосов 2 шт.	июль	Алешкин А.А.
4.	Ремонт питательных насосов 3 шт.	август-сентябрь.	Алешкин А.А.
5.	Ревизия и замена запорной арматуры на паропроводе и гребенках Ø 150-200 - 10 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
6.	Ремонт дымососов 6 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
7.	Ремонт вентиляторов 6 шт.	август-сентябрь.	Алешкин А.А.
8.	Чистка котлов 6 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
9.	Ремонт деаэрационных баков 2 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
10.	Гидроиспытание деаэрационных баков	август-сентябрь	Алешкин А.А.
11.	Ремонт соляных насосов 2 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
12.	Ремонт котлов № 1,2,3,4,5,6. Провести их осмотр наруж- ный и внутренний.	август-сентябрь.	Алешкин А.А.
13.	Ремонт запорной арматуры на питательных, продувочных и сливных линиях. 40 шт.	август-сентябрь.	Алешкин А.А.
14.	Замена продувочных трубопроводов Ø 32 котлов № 1,2,3,4,5,6. 80 п.м.	август-сентябрь.	Алешкин А.А.
15.	Ремонт газового оборудования: задвижек, кранов, клапана отсечения.	август-сентябрь.	Алешкин А.А.
16.	Окраска трубопроводов 65м ²	август-сентябрь	Алешкин А.А.
17.	Ремонт ВУП 10 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.

18.	Ремонт колонок СПУ	6 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
19.	Ремонт Na-Ca фильтров с досыпкой смолы		август-сентябрь	Алешкин А.А.
20.	Ремонт бойлеров	6 шт.	май-июль	Алешкин А.А.
21.	Ремонт запорной арматуры бойлеров 24 шт.	Ø 100-150	июнь-июль	Алешкин А.А.
22.	Ремонт экономайзеров	6 шт.	август-сентябрь	Алешкин А.А.
23.	Гидроиспытание котлоагрегатов	6 шт.	02-05 октября	Алешкин А.А.
24.	Замена коробов с откидными крышками на дымовых ка- налах		2025г.	Авиафонд

Начальник цеха 6474



В.А. Лошкарев

Начальник котельной № 4



А.А. Алешкин