



Согласовано:

Главный энергетик

 А. А. Погодин
«17» декабря 2024 г.

Утверждаю:

Главный инженер

 А. В. Гуреев
«18» декабря 2024 г.

**ГРАФИК РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ЦЕХА 6474 К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2025-2026 гг.**

**Участок энергетика
котельная № 3 (с 12.05.-25.06.2025)**

№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответств. лицо
1.	Ремонт электродвигателей питательных насосов №1, №2, №3.	22.05.	Энергетик цеха Шунаев М.А.
2.	Ремонт электродвигателей конденсатных насосов №1, №2, №3.	05.06.	-//-
3.	Ремонт электродвигателей подпиточных насосов №1, №2, №3.	13.06.	-//-
4.	Ремонт электродвигателей городских насосов №1, №2, №3.	13.06.	-//-
5.	Ремонт электродвигателей соляных насосов: в котельной №3 - 3 шт: №1, 2, 3. на складе соли 2 шт.: №1, №2.	13.06.	-//-
6.	Ремонт электродвигателей дымососа котла ДЕ - 25 № 4, вентилятора котла ДЕ - 25 № 4.	18.06.	-//-
7.	Ремонт электродвигателей дымососа котла ДЕ - 25 № 5, вентилятора котла ДЕ - 25 № 5.	18.06.	-//-
8.	Ремонт электродвигателей циркуляционных насосов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7.	25.06.	-//-
9.	Ремонт электродвигателей дымососа котла ПТВМ - 50 № 1, вентиляторов котла ПТВМ - 50 № 1 (12 штук).	25.06.	-//-
10.	Ремонт электродвигателей дымососа котла ПТВМ - 50 № 2, вентиляторов котла ПТВМ - 50 № 2. (12 штук).	25.06.	-//-
11.	Ремонт электродвигателей дымососа котла ПТВМ - 50 № 3, вентиляторов котла ПТВМ - 50 № 3. (12 штук).	25.06.	-//-
12.	Отрегулировать зазоры, провалы, зачистить прилегание промежуточных реле, контактов,	25.06.	-//-

	пускателей, заземлить, промаркировать электропусковую арматуру: ГРЩ- 12 шт., РЩ – 19 шт., СВЩ – 9 шт., АВР – 7 шт., эл. световая арматура – 390 шт., эл. пусковая арматура – 176 шт.		
--	--	--	--

Теплопункт котельной № 1 (с 18.06 – 01.07.2025)

№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответств. лицо
1.	Ремонт электродвигателей циркуляционных насосов горячей воды №1, №2, №3, №4.	18.06 –01.07.	Шунаев М.А.
2.	Ремонт электродвигателей насосов конденсата (2 шт). и холодной воды (2 шт), вакуумных насосов (2 шт).	-//-	-//-
3.	Отрегулировать зазоры, провалы, зачистить прилегание промежуточных реле, контактов, пускателей, заземлить, промаркировать электропусковую арматуру.	18.06 –01.07.	Шунаев М.А.

Котельная № 1 (с 01.07.- 20.08.2025)

№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответств. Лицо
1.	Ремонт электродвигателей питательных насосов №1, №2, №3, подпиточных насосов №1, №2, №3.	08.07.	Шунаев М.А.
2.	Ремонт электродвигателей конденсатных насосов №1, №2, насосов городской воды №1, №2, соляных насосов №1, №2.	15.07.	-//-
3.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДКВР 10/13 №1. Вентилятора котла ДКВР 10/13 №1.	29.07.	-//-
4.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДКВР 10/13 №2. Вентилятора котла ДКВР 10/13 №2.	29.07.	-//-
5.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДКВР 10/13 №3. Вентилятора котла ДКВР 10/13 №3.	29.07.	-//-
6.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДКВР 10/13 №4. Вентилятора котла ДКВР 10/13 №4.	01.08.	-//-
7.	Ремонт электродвигателя дымососа котла КВГМ 30 №5. Вентилятора котла КВГМ 30 №5.	01.08.	-//-

8.	Ремонт электродвигателя дымососа котла КВГМ 30 №6. Вентилятора котла КВГМ 30 №6.	01.08.	-//-
9.	Ремонт циркуляционных насосов (бойлерная и насосная) (№1, №2, №3 и №1-5).	21.08.	-//-
10.	Отрегулировать зазоры, провалы, зачистить прилегание промежуточных реле, контактов, пускателей, заземлить, промаркировать электропусковую арматуру.	01.07.-21.08.	Шунаев М.А.

Теплопункт завода (с 09.07.- 22.07.2025)


	Наименование работ	Срок выполнения	Ответств. Лицо
1.	Ремонт электродвигателей циркуляционных насосов горячей воды №1, №2, №3, вакуумных насосов №1, №2, № 3.	09.07.-22.07.	Шунаев М.А.
2.	Ремонт электродвигателей вакуумных насосов №1, №2, холодной воды №1, №2, №3.	09.07.-22.07.	-//-
3.	Отрегулировать зазоры, провалы, зачистить прилегание промежуточных реле, контактов, пускателей, заземлить, промаркировать электропусковую арматуру.	09.07.-22.07.	Шунаев М.А.

Котельная №4 (с 25.08.- по 08.10.2025)

№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответств. лицо
1.	Ремонт электродвигателей питательных насосов №1, №2, №3.	01.09	Шунаев М.А.
2.	Ремонт электродвигателей конденсатных насосов №1, №2, №3.	06.09.	-//-
3.	Ремонт электродвигателей подпиточных насосов №1, №2.	09.09.	-//-
4.	Ремонт электродвигателей соляных насосов: №1, №2.	16.09.	-//-
5.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДКВР 10/13 №1. вентилятора котла ДКВР 10/13 №1.	23.09.	-//-
6.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДКВР 10/13 №2. вентилятора котла ДКВР 10/13 №2.	23.09.	-//-
7.	Ремонт электродвигателя дымососа ДКВР 10/13 №3 вентилятора котла ДКВР 10/13 №3.	23.09.	-//-

8.	Ремонт электродвигателя дымососа ДКВР 10/13 №4 Вентилятора котла ДКВР 10/13 №4	23.09.	-//-
9.	Ремонт электродвигателя дымососа ДКВР 10/13 №5 вентилятора котла ДКВР 10/13 №5.	23.09.	-//-
10.	Ремонт электродвигателя дымососа котла ДЕ – 16 16/14 №6 вентилятора котла ДЕ – 16 16/14 №6.	23.09.	-//-
11.	Ремонт электродвигателей циркуляционных насосов №1, №2, №3, №4.	06.10.	-//-
12.	Ремонт электродвигателей насосов холодной воды №1, №2.	16.09.	-//-
13.	Отрегулировать зазоры, провалы, зачистить прилегание промежуточных реле, контактов, пускателей, заземлить, промаркировать электропусковую аппаратуру.	06.10.	-//-
14.	Ремонт электродвигателей мазутонасосной: насос циркуляционный насос винтовой насос шестеренчатый насос дренажный насос пожаротушения №1, №2.	06.10.	-//-

Начальник цеха 6474



В.А. Лошкарев

Энергетик цеха



М.А. Шунаев